

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ  
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเชียงอาด หมู่ที่ ๔ โดยลงลูกรังเป็นจุดตลอดสาย ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลบ.ม. (รูปแบบรายการตาม อบต.เหล่าต่างคำกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๖,๖๗๖.๙๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ รายละเอียดการคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
  - ๖.๔ แบบสรุปรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายดาวเรือง โพธิ์วร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๒ นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นายนฤเบศ ศรีพระจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง  
ส่วนราชการ อบต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้าน เชียงอาด โดยลงลูกรังซ่อมแซมเป็นจุดตลอดสาย ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 840 ลบม.(ตามอบต.กำหนด)  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเชียงอาด ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ  
แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F (ฝนตกชุก1)	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	51,070.00	1.3056	66,676.99	Factor F 19 มิถุนายน 63 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดราคากลาง เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			66,676.99 <b>66,000.00</b>	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	(ตัวอักษร)	หกหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณฤเบศ ศรีพระจันทร์)...

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....เสนอ

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางพิกุล อภิรัตน์)

รอง ปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้าน เชียงอาด โดยลงลูกรังซ่อมแซมเป็นจุดตลอดสาย ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 840 ลบม.(ตามอบค.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้าน เชียงอาด ต.เหล่าต่างคำ อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

23-พ.ย.-63

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>งานดินถม</b>								
1.1	งานดิน ดินลูกรัง วัสดุคัดเลือก พร้อมปรับเกลี่ย (หลวม)	840.00	ลบ.ม	37.94	31,866.80	-	-	31,866.80	
1.2	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	840.00	ลบ.ม	-	-	22.87	19,210.80	19,210.80	(ค่าขนส่ง ระยะทาง 3 กม.)
1.3	งานปรับเกรดถนน(รถเกรดเดอร์)	-	งาน	-	-	12,000.00	-	-	
1.4	ท่อ คสล.Ø0.60 ม.	-	ท่อน	607.00	-	150.00	-	-	
ราคาวัสดุ+ค่าแรง								51,077.60	
ราคาก่อสร้างเบื้องต้น								<u>51,070.00</u>	

ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ


(นางพิภุส อธิการัตน์)

รอง ปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



ผังสังเขปปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย



**โครงการ**

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด)

เขียนแบบ/ออกแบบ

*[Signature]*  
นายสุรพงษ์ กัทวีเรือ  
หน.ฝ่ายก่อสร้าง

เสนอ

*[Signature]*  
นายดาวเรือง โพธิ์วรรณ  
ผอ.กองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

*[Signature]*  
นางพิกุล อภิการ์จันต์  
รองปลัด อบต.รักษาการแทนปลัด อบต.

อนุมัติ

*[Signature]*  
นายเพิ่ม ไชยเนตร  
นายก อบต.

แสดงแบบ

ผังบริเวณ

scale :

notscale

วันเดือนปี

9/11/2563

เลขที่แบบ .....

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1	1